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Opinnäytetyön aiheena oli perinteinen linjasaneeraus ja sen tekninen toteutus. 
Tavoitteena oli esittää linjasaneerauksen lukuisat työvaiheet ja niiden toteutta-
miseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena oli myös esittää eri ammattiryhmien töi-
den riippuvuudet toisistaan.  
 
Opinnäytetyö on tehty Oulun OKT:n aliurakointikohteesta, joka sijaitsi Kaukovai-
nion kaupunginosassa. Urakkaan kuului purku-, rakennus- ja vastaavan työn-
johtajan työt. Aiheesta löytyi myös paljon kirjoituksia ja tutkimustuloksia, joita 
käytettiin tämän opinnäytetyön tekemiseen. 
 
Tämä opinnäytetyö osoittaa, että työnjohdolta vaaditaan paljon tietoa, koke-
musta ja sosiaalista taitoa linjasaneerauksen toteuttamiseen. Myös kilpailu linja-
saneerauksista on aiheuttanut sen, että käytettävä työaika on minimaallinen, 
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1 JOHDANTO 
Suomessa asuntorakennustuotannossa korjausrakentaminen on voimakkaassa 
kasvussa ja uudisrakentaminen on vähenemässä. Aikaisempien vuosien laimin-
lyönnit kiinteistöjen kunnossapidossa ja korjauksissa ovat aiheuttaneet noin 50 
miljardin € korjausvelan. Korjausrakentaminen lisääntyy edelleen, ja tulevaisuu-
dessa Suomessa tulee olemaan työvoimapulaa koulutetuista, motivoituneista 
korjausrakentamisen ammattilaisista. 
Taloyhtiöissä tehtävistä remonteista suurimpia ovat putkiremontit. 1960–70-lu-
vuilla rakennetuissa kerrostaloissa viemärit ja kaivot ovat haurastuneet ja niissä 
esiintyy tukoksia ja vuotoja. Myös lämmitys- ja käyttövesiputkistojen käyttöikä 
alkaa loppumaan.   
Tämän opinnäytetyön aiheena on esittää perinteisellä tavalla tehdyn linjasanee-
rauksen tekninen toteutus hankesuunnittelusta työn valmistumiseen. Perintei-
sellä tavalla tehty linjasaneeraus tarkoittaa, että kaikki vanhat viemäri- ja vesi-
putket poistetaan ja asennetaan uudet tilalle. Samalla myös kylpyhuoneet uusi-
taan.  
Itselläni oli tilaisuus olla mukana tekemässä linjasaneerausta, kun suoritin työn-
johdon työharjoitteluani Oulun OKT Oy:lle. Saneerauskohteena oli As Oy Hiiros-
torni Oulun Kaukovainiolla ja pääurakoitsijana toimi Aro Systems Oy. 
Tavoitteena tässä työssä on oppia linjasaneerauksen eri työvaiheet ja työnjoh-
totehtäviä. Yleensä näissä kohteissa aikataulut ovat kireitä ja asukkaat odotta-
vat putkitöiden ja kylpyhuoneitten valmistumista, jotta pääsevät viettämään nor-
maalia elämää. 
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2 PUTKIREMONTIN AJANKOHTA 
2.1 1960- ja 1970-luvun kerrostalot 
1960- ja 1970-luvulla rakennetut betonielementtitalot ovat tulleet elinkaarensa 
päätepisteeseen. Suomen kerrostaloista noin 30 prosenttia eli noin 550 000 
asuntoa rakennettiin 1960- ja 1970-luvuilla. Näissä rakennuksissa on korjatta-
vaa niin julkisivuissa kuin sisäpuolellakin. 
Taloyhtiössä tehtävistä remonteista suurimpia ja kalleimpia ovat putkiremontit 
eli ns. linjasaneeraukset. Linjasaneerauksen aiheuttajana ovat yleensä huono-
laatuiset viemäriputket ja kaivot, jotka on tehty valuraudasta. Myös käyttövesi-
putket tukkeutuvat ja vedenpaine heikkenee. Taloyhtiössä ilmenee useammin 
vesivahinkoja, ja tämän vuoksi vakuutusmaksuja korotetaan tai vakuutusyhtiö ei 
myönnä vakuutuksia vesivahinkojen varalle. 
2.2 Hankesuunnittelu 
Ennen hankesuunnittelua taloyhtiö tekee kuntotutkimuksen ja asbestikartoituk-
sen, joista saadaan tieto rakenteista ja siitä, onko mahdollista käyttää vaihtoeh-
toisia korjausmenetelmiä. (1, s. 10.) 
Hankesuunnitelma ohjaa koko linjasaneeraus hanketta ja suunnitelma määrittää 
saneerauksen laajuuden ja tavoitteet. Suunnitelmassa lyödään lukkoon suurin 
osa hankkeen kuluista. Tämän vuoksi hankesuunnitelma on yksi remontin tär-
keimmistä osa-alueista. (1, s. 10.) 
Kun päätös on tehty linjasaneeraukseen ryhtymisestä, rakennusvalvonta hyväk-
syy pääsuunnittelijan. Tässä vaiheessa projektille valitaan myös valvoja sekä 
projektinjohtaja. Suunnittelutyön valmistuttua hankkeelle haetaan rakennuslupa. 
2.3 Aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelma tehdään jo urakkalaskentavaiheessa, jolloin päätetään raken-
nushankkeen toteutustapa. Aluesuunnitelma on käytössä koko työmaa-ajan, ja 
työvaiheiden valmistumisen myötä sitä päivitetään. (2, s. 1.) 
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Tarjousvaiheessa aluesuunnitelmassa otetaan huomioon työmaa-alueen laa-
juus (kuva 1). Selvitetään viranomaismääräykset ja lisäalueen vuokraustarve. 
Työmaa-alue rajataan ja kulkuväylät suunnitellaan kuljetustarpeiden ja henkilös-
tömäärän mukaan. (2, s. 3.) 
 
KUVA 1. Asemakuva aluesuunnittelua varten 
Aluesuunnitelmaan lisätään henkilöstötilat, työmaatoimisto ja varastotilat. Jäte-
huolto ja työmenetelmien toteutustapojen vaatimat alueet järjestetään ja nosto-
paikat, kulunvalvonta, työmaataulun ja ajoporttien paikat määritetään. Suunni-
tellaan työmaan viemäri- ja vesiliittymät, sähköistys, valaistus ja ensiapupisteet. 
Myös työturvallisuus, sammutuskalustus ja yhteinen kokoontumispaikka pelas-
tustilanteessa on otettava huomioon aluesuunnitelmassa. 
Aluesuunnitelma laitetaan esille työmaatoimistoon ja henkilöstötiloihin. Se esite-
tään henkilöstölle työmaahan perehtymisen yhteydessä.  
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3 LINJASANEERAUS PERINTEISELLÄ TAVALLA 
3.1 Esimerkkikohde As Oy Hiirostorni 
Linjasaneerauskohteena oli As Oy Hiirostorni, joka sijaitsee Oulussa Kaukovai-
nion kaupunginosassa (kuva 2). Saneerattavana oli kaksi kerrostaloa, yhteensä 
91 huoneistoa ja yhteiset tilat, joihin tehtiin laaja putkiremontti. Viemärit, kaivot, 
lämpö- ja vesilinjat uusittiin ja sähköistystä, tele-yhteyttä ja ilmastointia nykyai-
kaistettiin. Myös LTO-järjestelmä asennettiin ja huoneistojen termostaatit vaih-
dettiin. 
Pääurakoitsija toimi Aro Systems Oy, jolle kuuluivat LVIS- asennukset. Aliura-
koitsijana toimi Oulun OKT Oy, joka teki rakennus- ja purkutyöt. Myös vastaava 
mestari tuli ko. yrityksestä. Itse olin vastaavan mestarin apuna ja sain arvokasta 
oppia työnjohtotehtävistä, niiden laajuudesta ja vaativuudesta. 
 
KUVA 2. As Oy Hiirostorni 
3.1.1 Yleisaikataulu 
Rakennuttaja antaa urakkalaskentavaiheessa hankeaikataulun, josta selviää 
koko rakennushankkeen rakennusaika. Päätoteuttaja tekee hankeaikataulun 
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pohjalta alustavan yleisaikataulun, jossa kuvataan päätyövaiheet karkeasti. (3, 
s. 42.) 
Alustava yleisaikataulu tehdään yleensä jana-aikatauluna, jossa on otettu huo-
mioon työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Päätyövaiheille on määrätty 
sekä aloitus- ja valmistumispäivä että välitavoitteet. Alustavaa yleisaikataulua 
muokataan urakoitsijoiden sopimusten mukaan (3, s. 43–44.) 
Kun rakennuttaja on hyväksynyt alustavan yleisaikataulun, päätoteuttaja tekee 
työmaata koskevan työaikataulun, joka perustuu tehollisiin työvuoroaikoihin 
(T3). Tätä työaikataulua kutsutaan työmaalla yleisaikatauluksi. Työaikataulu toi-
mii rakennustyömaan punaisena lankana, josta osapuolet saavat tiedon työvai-
heista, resursseista ja niiden kestosta. (Kuva 3.) (3, s. 45.) 
 
KUVA 3. Loppuvaiheen yleisaikataulu/työaikataulu  
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3.1.2 Logistiikka 
Toimivan logistiikan järjestäminen linjasaneerauskohteessa on haasteellista, 
varsinkin silloin kun huoneistoissa asutaan remontin aikana. Esimerkkikoh-
teessa talo 1 (42 huoneistoa) saneerattiin ensimmäisenä, josta asukkaat muutti-
vat pois väliaikaisesti. Rappukäytävissä oli hissit, jotka olivat remontin aikana 
käytössä, ja työn valmistuttua hissit uusittiin nykyaikaisiksi. Taloyhtiö luovutti 
urakoitsijan käyttöön rakennustarvikkeiden ja työkalujen säilömiseen lukittavat 
väestönsuoja- ja kerhotilat. 
Aluesuunnitelman mukaan järjestettiin kulkuväylät, henkilöstötilat, työmaatoi-
misto ja varastokontit yms. Tarvikkeiden varastointi piha-alueella oli haasteel-
lista, koska tilat ja kulkuväylät olivat ahtaat ja urakoitsijat vaativat, että tarvikkeet 
ovat lyhyen kantomatkan päässä työkohteesta. Myös materiaalien suojaus oli 
järjestettävä. 
Määrällisesti suurimmat hankinnat teki hankintapäällikkö yhdessä vastaavan 
mestarin kanssa yleisaikataulua seuraten. Toimituspäiviä tarkistettiin työvaihei-
den valmistumisen mukaan ja pyrkien siihen, että arvokkaita tarvikkeita ei tur-
haa varastoitu piha-alueella. Pääurakoitsija toimitti LVIS- tarvikkeet ja järjesti 
varastoinnin ja suojauksen omille hankinnoille. 
3.1.3  Tiedottaminen 
Suurimmat ongelmat syntyivät tiedottamisen puutteellisuudesta. Tiedotettavaa 
oli pääurakoitsijalla, valvojalla ja isännöitsijällä. Myös taloyhtiön hallitus tiedotti 
osakkeenomistajia remontin vaiheista. 
Osakkeenomistajille oli jaettu ohjeet palautteen antamisesta pääurakoitsijalle. 
Pääurakoitsijan työnjohtaja vastasi palautteisiin sähköpostilla, tekstiviestillä tai 
soittamalla. Työmaalla oli myös postilaatikko palautteen antamiselle kirjallisesti. 
Itse sain huomata, kuinka suuri merkitys on toimivalla tiedottamisella. Jos tie-
dottaminen ei toimi, syntyy väärinkäsityksiä ja virheitä, joiden korjaamiseen ku-
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luu arvokasta työaikaa ja rahaa. Pääurakoitsijan yhteyshenkilö täytyy olla asiak-
kaiden tavoitettavissa työaikana ja vastata asiakkaiden tiedusteluun mahdolli-
simman pian. 
Linjasaneerauksessa tiedottaminen täytyy olla suunniteltu hyvin, jotta osakas 
ymmärtää tiedotteen ja pystyy sen perusteella tekemään päätöksiä. Parhaiten 
tiedottaminen onnistuu asukastapaamisissa, katselmuksissa ja työmaakokouk-
sissa. Kasvokkain tapaaminen vaikuttaa ilmapiirin luomiseen ja välittömän pa-
lautteen saamiseen. (1, s. 17.) 
Pääurakoitsijalla on hyvä olla henkilö, joka vastaa tiedottamisesta asukkaille ja 
hänellä pitää olla käytössä toimiva järjestelmä, jolla saa yhteyden jokaiseen 
osakkeen omistajaan. Osalla urakoitsijoilla on käytössä kohdekohtainen koti-
sivu, josta osakas/asukas voi seurata remontin vaiheita ja valmistumista. (1, s. 
16.) 
3.2 Purku- ja suojaustyöt 
Ennen purku- ja suojaustöiden aloittamista asukkaat olivat tyhjentäneet sanee-
rattavista tiloista henkilökohtaiset tavaransa, siirtäneet ja suojanneet huoneka-
lunsa sekä lukinneet ja teipanneet ovien raot tiloista, joihin remonttia ei tehty. 
Rakennustyöt käynnistettiin kuvaamalla remontoitavat tilat huoneistoista, jotta 
osattiin asentaa kiintokalusteet takaisin omille paikoilleen. Valokuvat auttoivat 
selvittämään myös remontin aiheuttamat vauriot huoneistoissa. 
Saneerattavista tiloista suojattiin lattiat suojapahvilla ja kovalevyillä. Tarvittavat 
suojaseinät asennettiin estämään pölyn leviämistä huoneistoon. Kiintokalusteet 
poistettiin uusien LVIS-linjojen tieltä ja suojattiin huolellisesti. Putkiasentajat 
poistivat vanhat vesikalusteet ja putket, samoin sähköasentajat vanhat sähköis-
tykset. 
3.2.1 Asbestityöt 
Rakenteiden purkutyöt aloitettiin ensimmäisenä tekemällä asbestipurkutyöt, 
koska tämä työvaihe esti tekemästä muita töitä kohteessa. Asbestikartoituk-
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sesta paikallistettiin asbestia sisältävät rakenteet ja merkittiin ne näkyvästi. Seu-
raavana tehtiin asbestipurku työsuunnitelma, joka toimitettiin työsuojeluviran-
omaisille, sekä tiedotettiin asbestipurkutyöstä kohteen käyttäjiä (kuva 4). 
 
KUVA 4. Asbestia sisältävän rakenteen merkintä 
Esimerkkikohteessa asbestipurkutyöt suoritti asbestipurkutyöhön erikoistunut 
yritys, joka suoritti tarvittavat osastoinnit, alipaineistukset, imuroinnit ja jätteen 
poiston. 
3.2.2  Timanttiporaukset ja sahaukset 
Timanttiporaukset aloitettiin poramaalla porraskäytävän betonilaattaan LVIS- lä-
pivienneille uudet nousulinjat suunnitelmien mukaan. Samalla porattiin myös 
käytävältä huoneistoihin menevät linjat.  
Kun asbestityöt oli tehty huoneistoissa, aukaistiin hormit sahaamalla. Myös kyl-
pyhuoneen pintalaatta sahattiin ruudukkoihin helpottamaan lattialaatan piik-
kaustyötä sekä jätteen kuljetusta pois huoneistosta jätelavalle. Piikkaustöiden 
jälkeen purettiin kaikki vanhat viemärit ja vesiputket pois sekä porattiin kylpy-
huoneen ja wc:n lattiaan läpiviennit viemäreille ja kaivoille. Seiniin tehtiin reiät 
vesi- ja lämpölinjoille ja roilot sähköjohdoille. 
Pohjakerroksessa sekä kellaritiloissa jouduttiin sahaamaan ja piikkaamaan be-
tonilaattaan syvennykset uusille viemäri- ja kaivolinjoille viemäriverkostoon liitty-
mistä varten (kuva 5). 
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KUVA 5. Uuden viemärilinjan piikkaus 
3.3  LVIS-työt 
3.3.1 Putkityöt 
Esimerkkikohteessa lämmönjakohuoneeseen asennettiin uusi kaukolämpö- ja 
LTO-järjestelmä. Vanha järjestelmä poistettiin ja uudelle järjestelmälle tehtiin 
tarvittavat timanttiporaukset. 
Lämpölinjat tehtiin teräsputkista, jotka kiinnitettiin kannakkeilla kattoon ja seiniin 
sekä liitettiin toisiinsa kiertämällä. Järjestelmään asennettiin linjasäätö- ja sulku-
venttiilit. Huoneistoihin asennettiin uudet termostaatit. Myös LTO-linjat ja osa 
pohjakerroksen viemärilinjoista tehtiin teräksestä, joiden liitokset hitsattiin (kuva 
6). 
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KUVA 6. Uusi nousulinja 
Käyttövesilinjat tehtiin kupariputkista ja pinta-asennusputket tehtiin kromipääl-
lysteisestä kupariputkesta. Kupariputkiliitokset juotettiin ja kromiliitokset tehtiin 
puserrus/puristusliittimillä. Käytävän kattoon, huoneiston ulkopuolelle asennet-
tiin huoneistokohtaiset vesimittarit ja jokaiselle mittarille sekä venttiilille tuli ala-
kattoon huoltoluukku. Kaikille lämpö- ja vesilinjoille suoritettiin koeponnistus. 
Viemärit ja kaivot tehtiin muoviputkista ja ne kiinnitettiin kannakkeilla kattoon, 
sekä liitettiin hormissa viemärilinjaan. Kaikki viemäri-, vesi-, ja lämpölinjat eris-
tettiin suunnitelman mukaan (kuva 7). 
 
KUVA 7. Eristetty viemäriputki 
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3.3.2  Vesikalustukset 
Vesikalustaminen on viimeisempiä työvaiheita linjasaneerauksessa, ja yleensä 
tässä vaiheessa monella ammattiryhmällä on työt kesken kylpyhuoneissa. Töi-
den yhteensovittaminen on tärkeää. Se vaatii työnjohdolta näkemystä ja taitoa, 
jotta tässä vaiheessa työt etenevät sujuvasti ja tehokkaasti.  
Tarjouspyynnössä oli esitetty tarjottavaksi jokaiseen huoneistoon samanlaiset 
vesikalusteet ja laatat, näitä käytettiin pohjana laskennassa. Osakkaat saivat 
halutessaan muuttaa kalusteet laadukkaimmiksi maksaen erotuksen kalustei-
den hinnasta. Asukkaiden halutessa voitiin myös vanhat kalusteet asentaa ta-
kaisin. 
Aina ennen työvaiheen aloittamista tarkastettiin huoneiston ulko-oveen teipa-
tusta suunnittelijan huonekortista (liite 1) ja asuntokohtaisesta huonekortista 
huoneiston lisä- ja muutostyöt. Tämän jälkeen putkimies asensi wc- istuimen, 
suihkujärjestelmän, pesualtaanhanan ja vesikiertoisen patterin. Kirvesmiehet 
asensivat suihkuseinät/kaapit, peilikaapit ja allaskaapit. Asennettaessa täytyi 
olla huolellinen, jotta laatoitetut pinnat eivät vaurioituneet. 
3.3.3  Ilmastointityöt 
Linjasaneerauksessa ilmastointityö on yleensä lyhyiden ilmastointikanavoiden 
tekemistä ja uusien venttiilien vaihtoa huoneistoihin. Hankaluus liittyi vanhoihin 
ilmastointiputkikokoihin, koska valmiita liitoskappaleita ei ole vanhan ja uuden 
putken välille. Hormien purkutyössä täytyi olla huolellinen, jotta ei vaurioiteta il-
mastointiputkia, koska vanhat pystykanavat jäivät hormiin.  
Kun linjasaneeraus valmistui ja huoneistot siivottiin, suoritettiin ilmastointikana-
vien puhdistus, mittaukset ja säädöt. Mittaustuloksista ja tehdyistä säädöistä 
tehtiin pöytäkirja, joka lisättiin talokirjaan. 
3.3.4  Sähkö- ja teleasennukset 
1960- ja 1970-luvun kerrostaloissa sähköjärjestelmä on vanhentunut, ja se uu-
sittiin näin laajan remontin yhteydessä. Vanha järjestelmä ei ollut turvallinen 
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eikä energiatehokas. Uusi järjestelmä oli kolmivaiheinen, jolloin huoneiston säh-
köteho kasvoi ja käyttö monipuolistui. 
Esimerkkikohteeseen asennettiin uudet pääkeskukset ja rakennettiin keskuksille 
lukittavat pariovelliset tilat (kuva 8). Kaikki sähkösyöttö- ja telejohdot uusittiin 
sekä uudet sulaketaulut asennettiin huoneistoihin. Kylpyhuoneisiin ja wc-tiloihin 
tuli uudet johdot valaisimille ja pistorasioille. Uudet ovipuhelimet asennettiin ja 
lisätyönä tehtiin asukasmuutostöitä, esimerkiksi lisäpistorasioiden ja valaisimien 
asennuksia. Huoneistojen vanha antennijärjestelmä uusittiin nykyaikaiseen digi-
taaliseen järjestelmään täyttämään viranomaismääräykset ja laatuvaatimukset. 
 
KUVA 8. Uusi sähköpääkeskus 
3.4  Rakennustyöt 
3.4.1  Lattiavalut 
Kylpyhuoneen ja wc:n uudet pintalaatat päästiin valamaan, kun kaivot ja viemä-
riputket oli asennettu paikoilleen. Työt aloitettiin tarkistamalla lattiakaivon paikka 
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ja korkeus. Lattiakaivon kohdalla kaltevuus oli 1:50 ja muualla 1:100. Kaivon 
korkeus määräsi lattiamassan menekin ja lattiankoron eteisen kynnyksen koh-
dalla.  
Seuraavaksi valettiin lattiakaivon ja viemäriputkien ympärystät umpeen, jotta ne 
pysyivät paikoillaan ja olivat oikeassa korossa. Joissakin huoneistoissa joudut-
tiin lisäämään hiekkaa valun alle, koska muuten olisi lattiamassan menekki kas-
vanut liian suureksi. Uusi lattialaatta raudoitettiin (#150 Ø 5) teräsverkolla, johon 
kiinnitettiin lattialämmityskaapeli. Valaminen suoritettiin pikalattiamassalla, joka 
oli n. 50 mm vahva ja päällystettävissä 1 vrk:n kuluttua (kuva 9). 
 
KUVA 9. Lattiavalutyöt 
3.4.2  Seinien tasoitukset/rappaukset 
1970-luvulla kantavat seinät rakennettiin paikallavalamalla betonista ja välisei-
nät olivat yleensä kevytbetoni- tai lastulevyrakenteisia. Siporex oli yleisesti käy-
tetty rakennusmateriaali, jota käytettiin rappausalustana julkisivuissa, kuin myös 
kylpyhuoneiden väliseinissä. Se on materiaalina kevytbetoneista kevyimpiä että 
pehmeimpiä.  
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Kylpyhuoneiden siporex-seinien purku- ja piikkaustyössä täytyi olla varovainen, 
jotta ei vaurioitettaisi muita rakenteita. Muutamassa huoneistossa jouduttiin pe-
sukoneen poistoputki ja sähköjohtoja upottamaan n. 60 mm vahvaan siporex-
seinään, jolloin vaurioita syntyi viereiseen makuuhuoneeseen (kuva 10). 
 
KUVA 10. Piikkaustyön aiheuttama vaurio makuuhuoneessa 
Oikein tehty kylpyhuoneen piikkaus- ja hiontatyö vähentää seinien rappaus- ja 
oikomistyötä. Laatoitettavan alustan oikomisessa käytetään saman valmistajan 
laasteja, kuin millä tehdään vesieristys- ja laatoitustyö. Kylpyhuoneen rappaus- 
ja tasoitetyö vaikuttaa oleellisesti laatoitustyön laatuun ja ns. laattojen hammas-
tuksiin.  
Ennen tasoitetyön aloittamista varmistettiin laastin sopivuus alustalle. Suuret oi-
kaisut ja paikkaukset tehtiin rappauslaastilla ja pintatasoitus märkätilatasoit-
teella. Laastin levityksessä apuna käytettiin laastipumppua, joka joudutti ja hel-
potti tasoitetyön tekemistä. Kun tehtiin paksuja kerrosvahvuuksia ja suuria mää-
riä tasoituksia, täytyi erityisesti huomioida laastin kuivumisaika. Ennen vesieris-
tämistä laatoitettavat pinnat tarkastettiin linjaarilla, jotta ne täyttivät asetetut 
laatu- ja tasaisuusvaatimukset (kuva 11). 
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KUVA 11. Laatoitettavan alustan tasaisuusvaatimukset (4, s.145.) 
3.4.3  Laatoitustyöt 
Kylpyhuoneiden laatoitustyöt aloitettiin vesieristämällä seinäpinnat. Ennen kuin 
päästiin vesieristämään, täytyi seinä- ja lattiapinnat hioa kauttaaltaan, jotta pin-
noissa ei esiintyisi kohoumia tai muita epätasaisuuksia. Lattiakaivon korokeren-
gas otettiin pois ja hiottiin kaivonreunasta terävät reunat loivemmaksi, jotta ve-
sieriste ei menisi rikki, kun korokerengas painetaan takaisin paikoilleen. Tässä 
vaiheessa kiinnitettiin kylpyhuoneen ja eteisen väliin tulvakynnys, jota vasten 
vesieristys tehtiin. Kun hiontatyö oli tehty, suoritettiin huolellinen imurointi ja kyl-
pyhuone suljettiin muilta työvaiheilta, jotta pystyttiin suorittamaan vesieristystyö.  
Vesieristämisen suoritti sertifikaatin omaava märkätila-asentaja, joka otti val-
miista vesieristyksestä tarvittavat koepalat sekä teki pöytäkirjan vesieristys-
työstä ja toimitti sen liitteeksi talokirjaan. 
Seinien laatoitustyö aloitettiin tarkistamalla huonekortista, että onko oikeat laatat 
ja kiinnityslaastit toimitettu huoneistoon. Myös laattajako sekä tehoste- ja kuvio-
seinät merkittiin. Kun seinät oli laatoitettu ja saumattu, suoritettiin lattian vesi-
eristys ja laatoitus (kuva 12). 
  21 
 
KUVA 12. Laatoitustyön eri vaiheita 
Molempien talojen yleisistä tiloista pesulat ja saunaosastot vesieristettiin ja laa-
toitettiin uudestaan. Samalla myös toinen saunaosasto tehtiin liikuntaesteettö-
mäksi. 
3.4.4  Alakattotyöt ja koteloinnit 
Alas laskettuja kattoja päästiin tekemään, kun kaikki piiloon jäävät putki-, sähkö-
ja palokatkotyöt oli tehty ja eristetty. 
Palokatkotyöt tehtiin palokatkosuunnitelman mukaan, joka oli hyväksytty raken-
nusvalvonnassa. Palokatkotyössä huoneistot osastoitiin toisistaan ja yleisistä ti-
loista palokatkomassoilla. Jokainen läpivienti käytävältä huoneistoon ja huo-
neistosta toiseen käsiteltiin palokatkomassalla tai manseteilla valmistajan ohjei-
den mukaisesti (kuva13). 
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KUVA 13. Palokatkomansetti viemärin läpiviennissä 
Esimerkkikohteessa kylpyhuoneiden katot tehtiin Gyproc-levyistä, jotka käsitel-
tiin Luja-maalausmenetelmällä. Vain muutamaan huoneistoon tuli paneelikatto. 
Koska viemäriputket veivät putkien kulmien, kaatojen ja eristyksen vuoksi suu-
ren tilan katosta, oli kylpyhuoneiden huonekorkeus matala. Tämä johti siihen, 
että altaallisia suihkukaappeja ei pystytty asentamaan niiden vaatiman asen-
nuskorkeuden vuoksi. 
Alas lasketuille kylpyhuoneiden katoille tehtiin 45*68-puurunko k400- jaolla. 
Runkorakenne kannatettiin kiinnikkeillä betonisesta yläpohjasta. Runkoon kiinni-
tettiin 2*13 mm Gyproc GN -levyt niin, että saumat olivat eri kohdissa. Molem-
mista kerroksista saumat tiivistettiin, nurkkiin ja läpivienteihin asennettiin elasti-
nen massa. Tarkoituksena oli parantaa viemäreiden ääneneristävyyttä (liite 2). 
Myös 200*200 mm tarkastusluukkuja asennettiin vanhoille sähkökytkennöille.    
Kaikki huoneistoissa eristetyt viemäriputket koteloitiin 2*13 mm Gyproc GN -le-
vyillä ja muut lämpö-, vesi- ja sähkölinjat koteloitiin 1- kertaisella levyillä. Porras-
käytävällä seinäkotelot tehtiin 1- kertaisella Gyproc GEK -levyillä ja kattopinnat 
1- kertaisella GN-levyillä. Porrashuoneen levykattoihin tehtiin 300*300 mm:n 
tarkastusluukkuja vesimittareille ja sulkuventtiileille. 
3.4.5  Maalaustyöt 
Kylpyhuoneiden levytetyt katot tasoitettiin märkätilatasoitteella. Katoille tehtiin 
Luja-maalausmenetelmä, jolloin kattoihin telattiin Luja-kosteussulku kahteen 
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kertaan ja pintamaalaus suoritettiin Luja-pintamaalilla kahteen kertaan. Kylpy-
huoneen ovenkarmi ja listat huoltomaalattiin. Wc:n katto tasoitettiin ja maalattiin 
kahteen kertaan, myös seinät, ovenkarmi ja listat huoltomaalattiin wc:stä. Kaikki 
kotelot tasoitettiin ja maalattiin kahteen kertaan. 
Huoneistoihin tuli jonkin verran vaurioita, johtuen lähinnä purku- ja piikkaus-
työstä sekä putkiasennuksista. Eteisessä ja makuuhuoneissa jouduttiin vaihta-
maan tapetteja ja suorittamaan seinien ylimaalauksia. 
Porraskäytävissä levytetyt katot ja kotelot tasoitettiin ja maalattiin kahteen ker-
taan ja kaikki seinäpinnat huoltomaalattiin. Yksi seinä maalattiin tehostevärillä. 
Kaikki porrashuoneen viilupintaiset ovet pestiin, hiottiin ja lakattiin kahteen ker-
taan värillisellä lakalla. Maalatut ovet, karmit ja listat huoltomaalattiin, samoin 
kaiteet ja patterit. Akustolevyt asennettiin porrashuoneen kattoihin suunnitelman 
mukaan.  
Kaikissa yhteisissä tiloissa uudet levytykset tasoitettiin ja maalattiin kahteen ker-
taan. Seinät ja katot huoltomaalattiin ja aiemmin maalatuista lattioista maalit 
poistettiin ja suoritettiin uudelleen maalaus kahteen kertaan. Ikkunat huolto-
maalattiin sisäpuolelta. Pyörävarastoihin, mankeli-, kuivaushuoneisiin ja pesu-
loihin tehtiin akryylibetoni-lattiat. 
3.4.6  Loppusiivous 
Koko saneeraustyön ajan suoritettiin rakennussiivousta, jolloin lakaistiin ja imu-
roitiin sekä kuljetettiin ylimääräinen tavara pois käytäviltä sekä huoneistoista. 
Vaikka kaikki suojaukset tehtiin huolellisesti ja ovien raot teipattiin kiinni, levisi 
betonipöly huoneistoihin. 
Sitä mukaan kun huoneistot valmistuivat, suojaukset ja väliaikaiset suojaseinät 
poistettiin, jotta loppusiivous pystyttiin suorittamaan. Parhaan lopputuloksen 
varmistamiseksi ja työvaiheen kiireellisyyden takia siivousliike suoritti siivouk-
sen. 
  24 
Loppusiivouksessa kaikista pinnoista poistettiin pölyt ja ikkunat pestiin myös 
kaapistoista pyyhittiin pölyt. Laatoitetut tilat ja saunat pestiin kauttaaltaan ja kui-
vattiin. Viimeisenä kaikki lattiapinnat pyyhittiin kostealla pyyhkeellä/rievulla ja 
ulko-oveen kiinnitettiin ilmoitus loppusiivouksen suorittamisesta. 
3.4.7 Itselleluovutus 
Ennen kuin huoneisto luovutettiin osakkeenomistajalle tai taloyhtiölle, suoritettiin 
valmiista huoneistosta pääurakoitsijan ja rakennusurakoitsijan toimesta itselle-
luovutus. Tässä vaiheessa ilmoitettiin myös rakennusvalvontaan huoneistojen 
valmistumisesta, jotta he voisivat suorittaa käyttöönottokatselmuksen. 
Itselleluovutuksessa kaikille asennetuille kalusteille ja laitteille tehtiin käyttöön-
ottotarkastus. Myös kaikki saneeratut pinnat tarkistettiin, jotta niissä ei esiintyisi 
suuria kolhuja ja puutteita. Havaitusta puutteista ja vioista tehtiin vikalista, joka 
jaettiin eri ammattiryhmien edustajille, jotka korjasivat viat välittömästi. 
Kun korjaukset oli tehty ja jäljet siivottu, tiedotettiin huoneiston valmistumisesta 
osakkeenomistajaa, valvojaa sekä taloyhtiötä asiasta. Asukkaille jaettiin vikalis-
tat täytettäväksi, jos tehdyssä työssä olisi puutteita tai vikoja. 
Vikalistoissa oli viimeinen palautuspäivä, jonka jälkeen urakoitsijat tarkastivat 
listat. Asukkailta saadut reklamaatiot koottiin yhdeksi vika/korjauslistaksi ja viat 
jotka vaativat välitöntä korjausta tehtiin välittömästi, muut korjattiin järjestelmälli-
sesti huoneisto kerrallaan. 
Kun kaikista huoneistoista korjaukset oli tehty, valvoja ja pääurakoitsija suoritti-
vat katselmuksen jokaisesta asunnosta ja havaitusta virheistä tehtiin pöytäkirja. 
Viat korjattiin ja asukkaille jaettiin palautelomake täytettäväksi. 
3.4.8  Työturvallisuus 
Kun uusi työtekijä saapui työmaalle, hänet perehdytettiin kohteeseen. Perehdyt-
tämisen teoriaosuuden ja henkilötietojen tarkistamisen suoritti vastaava mestari 
tai joku muu työnjohdosta. Tässä yhteydessä henkilö kirjautui kulunvalvontajär-
jestelmään ja työturvallisuusasiat käytiin läpi. Tämän jälkeen hän tutustui koh-
teeseen omaan ammattiryhmään kuuluvan esimiehen opastamana. 
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Työsuojelukoordinaattorina toimi rakennuttajan asettama paikallisvalvoja, työ-
suojelupäällikkönä vastaava mestari ja työsuojeluvaltuutettu oli rakennusliik-
keen edustaja. Työsuojeluvaltuutettu ja työnjohtaja suoritti TR-mittaukset kerran 
viikossa ja urakoitsija palaverissa tulokset analysoitiin. Mittaustuloksia heikensi 
työmaan pölyisyys, jota pyrittiin parantamaa järjestämällä paikalle ilmanpuhdisti-
mia ja alipaineistajia, sekä lisäämällä imurointia. 
Turvallisuussuunnitelman oli laatinut pääsuunnittelija, ja tulityöluvat myönsi pää-
urakoitsijan edustaja. Lisäksi järjestettiin porraskäytävien lepotasoille sammutti-
met, yleisvalaistus ja sähkökeskukset. Jokaisella työntekijällä oli henkilökohtai-
sena suojavarusteena kypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, haalarit (turvaväritys), 
turvakengät, hengityssuojain ja käsineet. Huoneistojen ovet lukittiin aina työpäi-
vän jälkeen ja sisäänkäyntien ulko-oviin vaihdettiin saneeraustyön ajaksi lukot. 
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4  LISÄ-JA MUUTOSTYÖT 
Linjasaneerauksissa joudutaan aina tekemään lisä- ja muutostöitä. Suunnitel-
missa ei voida ottaa huomioon rakenteita, jotka paljastuvat vasta purkutyön jäl-
keen. Kun suunnitelmiin tehdään muutoksia tai lisäyksiä, on aina kyse lisä- tai 
muutostyöstä. 
Muutostöissä tehdään urakkasopimukseen kuuluvaan työhön poikkeamia, jol-
loin työmäärä voi lisääntyä. Joskus putkilinja joudutaan muuttamaan eri paik-
kaan purkutyössä paljastuneen rakenteen vuoksi. Tämä voi aiheuttaa urakoitsi-
jalle työ- ja materiaalikustannuksia sekä muutoksia työajassa. 
Lisätyö on urakkasopimukseen kuulumatonta työtä, josta urakoitsija voi kieltäy-
tyä tekemästä. Tällaisia töitä ovat keittiöremontit, kylpyhuoneen laajennukset, 
saunojen rakentaminen tai purkaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen. 
Nämä työt vievät paljon urakoitsijan resursseja, jotka ovat pois varsinaisesta 
työstä. Lisätöiden tekemiseen täytyisi urakoitsijalla olla oma erillinen ammatti-
ryhmä. 
Suuret lisä- ja muutostyöt huoneistoihin on otettava huomioon jo suunnittelun 
alkuvaiheessa, jotta viemäröinti ja vesijohdot voidaan asentaa muutostöiden 
vaatimalla tavalla. Urakkavaiheessa tilatut suuret lisä- ja muutostyöt voivat olla 
mahdotonta toteuttaa. Urakoitsijan on hyvä asettaa päivämäärä, mihin asti lisä- 
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5 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli havainnollistaa lukijalle linjasaneerauksen 
eri työvaiheet. Tarkoituksena oli myös osoittaa, kuinka työvaiheet ovat riippuvai-
sia toisistaan työn valmistumisen kannalta. Voidaan sanoa, että linjasaneeraus 
on saneeraustöiden kuningaslaji, joka vaatii kaikkien osapuolten saumatonta 
yhteistyötä ja runsaasti aikaisempaa kokemusta hankkeen toteuttamisesta. 
Kun asukkaat joutuvat muuttamaan pois linjasaneerauksen ajaksi ja järjestä-
mään vuokra-asuntoja, taloyhtiö valitsee helposti pääurakoitsijaksi sen joka tar-
joaa lyhyttä työaikaa kohteelle. Tällöin kohteen valvojan täytyy informoida tilaa-
jaa seurauksista, kun putkiremontteja tehdään kiireellisellä aikataululla.  
Jos linjasaneerauksen alkuvaiheessa tapahtuu viivästyksiä, on aikataulun kiin-
niottaminen vaikeaa. Tämän vuoksi joudutaan tekemään ylitöitä, joista kustan-
nukset lisääntyy ja työ ei ole tehokasta. Vuorotyö olisi ehkä oikea ratkaisu, 
mutta rakennusalalla tämä harvoin onnistuu. 
Esimerkkikohteessa kerrostalon molemmat rappukäytävät saneerattiin saman-
aikaisesti. Teoriassa suunnitelma oli hyvä, mutta käytännössä hankala toteut-
taa. Tämä vaati urakoitsijoilta paljon henkilökuntaa ja kalustoa. Ongelmaksi 
muodostui myös rakennuskäytössä ollut taloyhtiön hissi, joka ylikuormittui, joten 
työkohteisiin pääsemiseksi jouduttiin käyttämään portaita. Ehkä ulkopuolelle 
asennettu rakennushissi olisi ollut tehokkaampi tähän käyttöön. 
Parempi vaihtoehto on tehdä linjasaneeraus rappukäytävä kerrallaan. Tämä ei 
aiheuta asukkaille enemmän vuokra/majoituskustannuksia, koska työaika rap-
pukäytävää kohtaan ei lisäänny. Koko projektin työaika lisääntyy ja tämä on 
otettava huomioon urakkaneuvotteluissa.  
Kun linjasaneeraus suoritetaan rappukäytävä kerrallaan tai pienemmissä loh-
koissa, tarvitaan vähemmän henkilökuntaa ja työmaa pysyy paremmin hallitta-
vissa. 
 
  28 
LÄHTEET 
1. Putkiremontti edessä? Opas onnistuneeseen linjasaneeraukseen taloyhti-
össä. Vahanen Oy. Saatavissa:http://www.vahanen.com/loa-
der.aspx?id=98d2e72d-a239-4681-a2fd-2adf55520b31. Hakupäivä 
3.2.2015. 
2. Ratu C2-0299. 2007. Rakennustyömaan aluesuunnittelu. Työmaatekniikka. 
Rakennustieto Oy. Saatavissa: https://www-rakennustieto-
fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/tuotteet/100195.html.stx (vaatii käyttäjälisens-
sin). Hakupäivä 5.2.2015. 
3. Ratu KI-6021. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ra-
kennustieto Oy. Saatavissa: https://www-rakennustieto-
fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/ratu/fi/index/kasikirjat/lis-
taus/4121/107608.html.stx (vaatii käyttäjälisensin). Hakupäivä 2.2.2015. 
4. RT 14-11103. 2012. SisäRYL 2013 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimuk-
set. Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. Saatavissa: https://www-
rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/tuotteet/108769.html.stx (vaatii 
käyttäjä lisenssin). Hakupäivä 11.2.2015.
   





   
KYLPYHUONEEN LEIKKAUSKUVA   LIITE 2 
 
